

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

10月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	港区高輪四丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	港区高輪四丁目外	人孔上部補修120か所、足掛200本	11月	中部		○
2	千代田区神田神保町三丁目付近外人孔上部補修工事	50日間	千代田区神田神保町三丁目外	人孔上部補修20か所	11月	中部		
3	千代田区丸の内三丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	千代田区丸の内三丁目外	人孔上部補修50か所	11月	中部		
4	中央区日本橋浜町三丁目付近外人孔上部補修工事	90日間	中央区日本橋浜町三丁目外	人孔上部補修70か所	11月	中部		○
5	中央区勝どき五丁目付近雨水吐口補修工事	50日間	中央区勝どき五丁目	オイルフェンス補修3か所	11月	中部		
6	中央区勝どき五丁目付近特殊人孔改良その2工事	50日間	中央区勝どき五丁目	仮壁及び角落し設置工1か所	11月	中部		
7	渋谷区恵比寿南一丁目付近外管渠補修工事	85日間	渋谷区恵比寿南一丁目外	本管2m、取付管補修100m 取付管補修(内面)60m ます20か所 支管閉塞50か所	11月	中部	○	○
8	台東区蔵前二丁目付近外人孔防食被覆工事	80日間	蔵前二丁目外	人孔防食工3か所	12月	北部	○	○
9	豊島区池袋三丁目付近外管渠改良・補修工事	160日間	池袋三丁目外	本管15m、取付管200m、人孔5か所、ます100か所、 支管閉塞10か所	12月	北部		
10	豊島区南池袋三丁目付近人孔防食被覆補修工事	60日間	南池袋三丁目	人孔6か所	12月	北部		
11	谷端川上幹線外補修工事	60日間	西池袋四丁目外	本管20m	12月	北部		
12	荒川区東日暮里三丁目付近外管渠補修工事	120日間	東日暮里三丁目外	本管30m、取付管90m、ます40か所、支管閉塞80か 所	12月	北部		
13	江東区青海三丁目付近圧送管補修工事	70日間	江東区青海三丁目	ダクタイル鋳鉄管(φ300mm)撤去・新設2.0m、仕切 弁撤去・新設3か所、既設人孔上部撤去1か所	12月	東一		
14	新宿区四谷坂町付近外管渠改良補修工事	70日間	新宿区四谷坂町、住吉町、富 久町	本管70m、取付管200m、人孔10か所、ます80か所	12月	西一	○	
15	中野区新井二丁目付近外管渠補修工事	160日間	中野区新井二丁目	本管10m、取付管325m、人孔10か所、ます130か所	11月	西一		
16	中野区中央二丁目付近管渠補修工事	50日間	中野区中央二丁目	取付管120m、ます40か所	11月	西一		
17	杉並出張所管内桃園川幹線取付管補修工事	80日間	杉並区	取付管50m、ます30か所	11月	西一	○	
18	杉並区今川一丁目付近外管渠補修工事	80日間	杉並区	本管10m、取付管150m、ます60か所	11月	西一	○	
19	桃園川幹線補修工事	70日間	杉並区	本管280m	11月	西一	○	
20	板橋区小茂根三丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	板橋区小茂根三丁目	人孔190か所	11月	西二		
21	板橋区上板橋一丁目付近外人孔補修工事	80日間	板橋区上板橋一丁目	人孔150か所	11月	西二		
22	板橋区小豆沢四丁目付近分水分人孔補修工事	50日間	板橋区小豆沢四丁目	人孔1か所	11月	西二		
23	北出張所管内下水道管渠副管補修工事	50日間	北区上十条三丁目、赤羽西一 丁目	副管補修18か所	11月	西二		
24	練馬区向山三丁目付近外管渠補修工事	50日間	練馬区向山三丁目	本管10m、取付管300m、ます110か所(開削・内面 被覆)、人孔10か所	11月	西二		
25	練馬区田柄二丁目付近外管渠補修工事	50日間	練馬区田柄二丁目、北町	本管130m	11月	西二		
26	板橋出張所管内下水道管渠副管補修工事	70日間	板橋区常盤台一、三丁目	副管38か所	11月	西二		

27	呑川幹線外幹線補修工事	70日間	世田谷区出張所管内	本管150m	11月	南部		
28	目黒区五本木一丁目付近外人孔上部補修工事	60日間	目黒区祐天寺一丁目	人孔上部45か所	11月	南部		
29	六郷川幹線外幹線補修工事	80日間	大田出張所管内	本管100m	11月	南部	○	
30	大田区城南島二丁目付近人孔補修工事	40日間	大田区城南島五丁目	舗装復旧140㎡、人孔上部補修1箇所	11月	南部		
31	立会川幹線補修工事	40日間	品川区管内	幹線補修18㎡	11月	南部	○	
32	目黒区碑文谷二丁目付近外管渠補修工事	75日間	目黒区碑文谷二丁目	本管25m、ます・取付管45か所	11月	南部		
33	大田区中央八丁目付近外管渠補修工事	80日間	大田区中央八丁目	本管10m、ます・取付管90か所	11月	南部		
34	目黒区中央町二丁目付近外管渠補修工事	55日間	目黒区中央町二丁目	本管10m、ます・取付管35か所	11月	南部		○
35	南部下水道事務所管内人孔防食被覆補修工事	50日間	目黒・大田、品川出張所管内	人孔防食工6か所	11月	南部		

11月公表案件

番号								
1	千代田区有楽町二丁目付近外水人孔上部補修工事	40日間	千代田区有楽町二丁目外	人孔上部補修9か所	12月	中部		
2	渋谷出張所管内下水道管渠副管補修工事	60日間	渋谷区本町三丁目外	内副管取り付け30か所（既設管閉塞30か所）	12月	中部	○	○
3	文京区小石川四丁目付近外管渠補修工事	120日間	小石川四丁目外	本管補修55m、ます60か所、取付管55m、人孔上部補修5か所	1月	北部	○	
4	豊島区長崎一丁目付近外管渠補修工事	140日間	長崎一丁目外	本管15m、取付管260m、人孔5か所、ます130か所、支管閉塞10か所	1月	北部		
5	豊島区長崎六丁目付近外管渠補修工事	140日間	長崎六丁目外	本管30m、取付管300m、人孔10か所、ます150か所、支管閉塞10か所	1月	北部		
6	台東区三ノ輪一丁目付近外管渠補修工事	180日間	三ノ輪一丁目外	本管10か所 人孔10か所 ます90か所	1月	北部	○	○
7	大島幹線外管渠補修工事	45日間	江東区亀戸七丁目、北砂七丁目	本管（止水工）6m、本管（断面修復工）0.3m	12月	東一		
8	江東区大島六丁目付近外水人孔防食被覆補修工事	45日間	江東区大島六丁目、港区台場一丁目、二丁目	人孔防食被覆工7か所	12月	東一		
9	江東区亀戸二丁目付近外水人孔上部補修工事	45日間	江東区亀戸二丁目、辰巳二丁目、有明一丁目、二丁目	人孔上部補修工30か所	12月	東一		
10	墨田区文花二丁目付近外管渠補修工事	120日間	墨田区文花一、二丁目	本管（開削）10m、本管（内面）10m、取付管（開削）60m、取付管（内面）60m、ます60か所	1月	東一		
11	江東区扇橋二丁目付近外管渠補修工事	110日間	江東区扇橋一丁目、二丁目、石島、千田	本管（開削）36m、本管（内面）3m、取付管（開削）168m、取付管（内面）29m、ます58か所、人孔上部補修10か所	1月	東一		
12	葛飾区西亀有二丁目付近外管渠補修工事	120日間	西亀有一・二丁目、堀切八丁目	本管28m、取付管335m、人孔5か所、ます134か所	1月	東二	○	
13	葛飾区新宿一丁目付近外管渠補修工事	120日間	葛飾区新宿一・三丁目	本管26m、取付管368m、人孔4か所、ます26か所	1月	東二	○	
14	足立区中央本町二丁目付近外管渠補修工事	130日間	足立区西新井本町一・三丁目	本管25m、取付管240m、人孔20か所、ます120か所	12月	東二	○	
15	篠崎幹線外補修工事	60日間	江戸川区清新町二丁目、西葛西五、六丁目	本管1,300m	12月	東二	○	
16	新宿区西新宿八丁目付近外管渠改良補修工事	120日間	新宿区西新宿七、八丁目	本管100m、取付管300m、人孔20か所、ます100か所	1月	西一	○	○
17	中野出張所管内人孔防食被覆補修工事	60日間	中野区本町三丁目	人孔5か所	12月	西一		
18	中野区上鷲宮五丁目付近管渠補修工事	50日間	中野区上鷲宮五丁目	取付管120m、ます40か所	12月	西一		
19	杉並出張所管内人孔防食被覆補修工事	60日間	杉並区	人孔10か所	12月	西一	○	
20	杉並区西荻南二丁目付近外管渠補修工事	140日間	杉並区	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます120か所	12月	西一	○	
21	杉並区高円寺北二丁目付近管渠補修工事	140日間	杉並区	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます120か所	12月	西一	○	○
22	杉並区荻窪五丁目付近管渠改良補修工事	140日間	杉並区	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます120か所	12月	西一	○	○
23	杉並区本天沼一丁目付近外管渠補修工事	140日間	杉並区	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます120か所	12月	西一	○	
24	世田谷区羽根木一丁目付近外管渠補修工事	60日間	世田谷区羽根木一丁目	本管10m、ます・取付管80か所	12月	南部		
25	品川区中延三丁目付近外管渠補修工事	120日間	品川区中延三丁目	本管5m、ます・取付管70か所	12月	南部	○	

## 12月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	管きよ補修事業 促進割増	時間制約 割増
1	文京区目白台二丁目付近外管渠補修工事	120日間	目白台二丁目外	本管補修55m、ます110か所、取付管200m	2月	北部	○	
2	台東区入谷二丁目付近外管渠補修工事	160日間	入谷二丁目外	本管10か所、人孔10か所、ます60か所	2月	北部	○	○
3	葛西幹線補修その3工事	90日間	江戸川区東小松川四丁目、船堀一丁目	本管50m	2月	東二	○	
4	世田谷区代田二丁目付近外管渠補修工事	130日間	世田谷区代田二丁目	本管10m、ます・取付管95か所	1月	南部		
5	目黒区上目黒三丁目付近外管渠補修工事	120日間	目黒区上目黒三丁目	本管50m、ます・取付管80か所	1月	南部		
6	目黒区八雲一丁目付近外管渠補修工事	130日間	目黒区八雲二丁目	本管60m、ます・取付管100か所	1月	南部		