

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

11月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	千代田区神田神保町三丁目付近人孔上部補修工事	50日間	千代田区神田神保町三丁目外	人孔上部補修20か所	12月	中部		
2	中央区勝どき五丁目付近雨水吐口補修工事	50日間	中央区勝どき五丁目	オイルフェンス補修3か所	12月	中部		
3	千代田区有楽町二丁目付近人孔上部補修工事	40日間	千代田区有楽町二丁目外	人孔上部補修9か所	12月	中部		
4	渋谷出張所管内人孔補修工事	60日間	渋谷区本町三丁目外	内副管取り付け30か所、(既設管閉塞30か所)	12月	中部	○	○
5	文京区小石川四丁目付近外管渠補修工事	120日間	小石川四丁目外	ます100か所、取付管70m、人孔上部補修5か所	1月	北部	○	
6	豊島区長崎一丁目付近外管渠補修工事	140日間	長崎一丁目外	本管15m、取付管260m、人孔5か所、ます130か所、支管閉塞10か所	1月	北部		
7	豊島区長崎六丁目付近外管渠補修工事	140日間	長崎六丁目外	本管30m、取付管300m、人孔10か所、ます150か所、支管閉塞10か所	1月	北部		
8	台東区三ノ輪一丁目付近外管渠補修工事	180日間	三ノ輪一丁目外	本管10か所、人孔10か所、ます90か所	1月	北部	○	○
9	荒川区東日暮里三丁目付近外管渠補修工事	120日間	東日暮里三丁目外	本管30m、取付管90m、ます40か所、支管閉塞80か所	1月	北部		
10	大島幹線外補修工事	45日間	江東区亀戸七丁目、北砂七丁目、大島五丁目、南砂三丁目	本管(止水工)6m、本管(断面修復工)1.6m、本管(クラック補修)3m	12月	東一		
11	江東区亀戸二丁目付近人孔上部補修工事	45日間	江東区亀戸二丁目、辰巳二丁目、有明一丁目、二丁目、木場五丁目	人孔上部補修31か所	12月	東一		
12	墨田区文花二丁目付近外管渠補修工事	120日間	墨田区文花一、二丁目、向島二、三丁目	本管(開削)2m、本管(内面)7m、取付管(開削)150m、取付管(内面)45m、ます69か所、人孔上部27か所	2月	東一		
13	江東区扇橋二丁目付近外管渠補修工事	110日間	扇橋一丁目、二丁目、石島、千田	本管(開削)36m、本管(内面)3m、取付管(開削)168m、取付管(内面)29m、ます58か所、人孔上部補修10か所	1月	東一		
14	葛飾区西亀有二丁目付近外管渠補修工事	120日間	西亀有一・二丁目、堀切八丁目	本管28m、取付管335m、人孔4箇所、ます134か所	1月	東二	○	
15	葛飾区新宿一丁目付近外管渠補修工事	120日間	葛飾区新宿一・三丁目	本管26m、取付管368m、人孔4か所、ます26か所	1月	東二	○	
16	足立区中央本町二丁目付近外管渠補修工事	130日間	足立区中央本町二丁目	本管25m、取付管240m、人孔20か所、ます120か所	12月	東二	○	
17	練馬区幹線外補修工事	60日間	江戸川区清新町二丁目、西葛西五、六丁目	本管1,300m	12月	東二	○	
18	桃園川幹線補修工事	60日間	杉並区	本管280m	12月	西一	○	
19	杉並出張所管内人孔防食被覆補修工事	60日間	杉並区	人孔10か所	12月	西一	○	○
20	杉並区西荻南二丁目付近外管渠補修工事	140日間	杉並区	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます120か所	12月	西一	○	
21	杉並区高円寺北二丁目付近管渠補修工事	140日間	杉並区	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます12か所	12月	西一	○	○
22	杉並区荻窪五丁目付近管渠改良補修工事	140日間	杉並区	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます120か所	12月	西一	○	○
23	杉並区本天沼一丁目付近外管渠補修工事	140日間	杉並区	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます120か所	12月	西一	○	
24	中野出張所管内人孔防食被覆補修工事	60日間	中野区本町三丁目	人孔5か所	12月	西一		
25	中野区上鷺宮五丁目付近管渠補修工事	50日間	中野区上鷺宮五丁目	取付管120m、ます40か所	12月	西一		
26	新宿区西新宿八丁目付近外管渠改良補修工事	120日間	新宿区西新宿七、八丁目	本管100m、取付管300m、人孔20か所、ます100か所	1月	西一	○	○
27	練馬区上石神井一丁目付近人孔上部補修工事	40日間	練馬区管内	人孔17箇所	12月	西二		
28	大田区城南島五丁目付近人孔併補修工事	45日間	大田区城南島五丁目	舗装復旧140m、人孔併補修1か所	12月	南部		
29	世田谷区玉川三丁目付近人孔上部補修工事	40日間	世田谷区玉川三丁目	人孔上部補修8か所、汚水井上部補修3か所	12月	南部		

12月公表案件

番号								
1	中央区勝どき五丁目付近特殊人孔改良その2工事	50日間	中央区勝どき五丁目	仮壁及び角落し設置工1か所	1月	中部		
2	中央区豊海町付近管渠補修その2工事	100日間	中央区豊海町目	ます8か所、取付管330m	1月	中部		
3	渋谷区恵比寿南一丁目付近外管渠補修工事	100日間	渋谷区恵比寿南一丁目外	本管2m ます20箇所、取付管（開削）100m 取付管（内面）60m支管閉塞50箇所	1月	中部	○	○
4	文京区目白台二丁目付近外管渠補修工事	120日間	目白台二丁目外	本管補修55m、ます110か所、取付管200m	2月	北部	○	
5	台東区入谷二丁目付近外管渠補修工事	160日間	入谷二丁目外	本管10か所、人孔10か所、ます60か所	2月	北部	○	○
6	白山幹線外補修工事	80日間	千石一丁目外	本管補修100m、防食被覆工20㎡	2月	北部	○	
7	江東区大島四丁目付近外管渠補修工事	100日間	大島四丁目、五丁目	本管（開削）18m、本管（内面）0.4m、取付管（開削）150m、取付管（内面）70m、ます76か所、人孔上部補修2か所	2月	東一		
8	葛西幹線補修その3工事	90日間	江戸川区東小松川四丁目、船堀一丁目	本管50m	2月	東二	○	
9	中野区松が丘二丁目付近管渠補修工事	160日間	中野区松が丘二丁目	本管10m、取付管325m、人孔10か所、ます130か所	1月	西一		
10	北区志茂二丁目付近外管渠補修工事	140日間	北区管内	本管20m、取付管255m、ます120か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	1月	西二		
11	板橋区赤塚新町三丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区管内	取付管594m、ます100か所（開削・内面被覆）	1月	西二		
12	世田谷区代田四丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区代田四丁目	本管10m、ます・取付管80か所	1月	南部		
13	品川区中延三丁目付近外管渠補修工事	120日間	品川区中延三丁目	本管20m、ます・取付管159か所	1月	南部	○	
14	目黒区上目黒三丁目付近外管渠補修工事	120日間	目黒区上目黒三丁目	本管50m、ます・取付管80か所	1月	南部		○
15	目黒区八雲一丁目付近外管渠補修工事	130日間	目黒区八雲二丁目	本管60m、ます・取付管100か所	1月	南部		

1月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	管きよ補修事業 促進割増	時間制約 割増
1	中央区日本橋人形町二丁目付近管渠補修工事	60日間	中央区日本橋人形町二丁目	本管30m、ます10か所、取付管20m	2月	中部		○
2	中央区湊一丁目付近人孔防食被覆工事	50日間	中央区湊一丁目	人孔防食10か所	2月	中部		
3	渋谷区東三丁目付近外管渠補修工事	100日間	渋谷区東三丁目外	ます10か所、取付管（開削）100m、取付管（内面）20m、支管閉塞50か所	2月	中部	○	○
4	渋谷区本町五丁目付近外管渠補修工事	120日間	渋谷区本町五丁目外	本管30m、ます20か所、取付管（開削）240m、取付管（内面）60m、支管閉塞10か所	2月	中部	○	○
5	江戸川区船堀一丁目付近外管渠補修工事	130日間	船堀一・三・五丁目、本一色一丁目	本管90m	2月	東二	○	
6	江戸川区中葛西七丁目付近管渠補修工事	130日間	中葛西七丁目	取付管500m、ます165か所	2月	東二	○	
7	足立区西新井本町三丁目付近外管渠補修工事	130日間	西新井本町三・四丁目	本管25m、取付管380m、人孔20か所、ます120か所	2月	東二	○	
8	北区赤羽西三丁目付近外管渠補修工事	140日間	北区管内	本管20m、取付管215m、ます105か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	2月	西二		
9	板橋区高島平三丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区管内	取付管594m、ます115か所（開削・内面被覆）	2月	西二		
10	練馬区平和台三丁目付近管渠補修工事	140日間	練馬区管内	本管10m、取付管510m、ます170か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	2月	西二		
11	練馬区桜台六丁目付近管渠補修工事	140日間	練馬区管内	本管10m、取付管480m、ます160か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	2月	西二		
12	北区浮間三丁目付近外管渠補修工事	140日間	北区管内	本管10m、取付管400m、ます150か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	3月	西二		
13	板橋区赤塚三丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区管内	取付管210m、ます110か所（開削・内面被覆）	3月	西二		
14	練馬区中村南一丁目付近管渠補修工事	140日間	練馬区管内	本管10m、取付管220m、ます100か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	3月	西二		
15	世田谷区代田二丁目付近外管渠補修工事	130日間	世田谷区代田二丁目	本管10m、ます・取付管95か所	2月	南部		
16	目黒区目黒二丁目付近外管渠補修工事	130日間	目黒区目黒二丁目	本管60m、ます・取付管100か所	2月	南部		
17	大田区南馬込三丁目付近外管渠補修工事	130日間	大田区南馬込三丁目	本管60m、ます・取付管100か所	2月	南部	○	
18	大田区多摩川一丁目付近外管渠補修工事	110日間	大田区多摩川一丁目	本管5m、ます・取付管60か所	2月	南部	○	○
19	世田谷区駒沢二丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区駒沢二丁目	本管10m、ます・取付管80か所	2月	南部		
20	森ヶ崎水再生センター送泥管・送水管電気防食装置設置工事	50日間	大田区昭和島二丁目	電気防食装置設置 1式	2月	南部		