

〔平成31年1月4日更新〕

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

東京都下水道局

※ 下記内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 内容に変更が生じた場合は、随時内容を更新します。

※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

平成31年1月7日～平成31年1月11日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区 割増	時間制約 割増
台東区台東三、四丁目付近再構築その3工事	台東区台東三、四丁目	開削工法：φ250-600mm、L=640.95m 内面被覆工法：φ210-820mm、L=416.25m （うち、製管工法：234.05m、反転・形成工法：182.20m） 推進工法：φ450-900mm、L=324.30m	2月第3週	A		○
台東区北上野二丁目、松が谷三丁目	台東区北上野二丁目、松が谷三丁目	開削工法：φ250-900mm、L=881.40m 推進工法：φ900mm、L=32.45m		A		
江東区東陽三、五丁目付近再構築その2工事	江東区東陽三、五丁目	開削工法：φ250-1100mm、L=403.50m 内面被覆工法：φ210-1420mm、L=2686.65m （うち製管工法：1906.65m、反転形成工法：780.00m）		A		
荒川区西日暮里五、東尾久三丁目付近再構築工事	荒川区西日暮里五、六丁目、東尾久三丁目	推進工法：φ800-1350mm L=68.50m 人孔：3箇所		A		
足立区千住関屋町付近再構築工事	足立区千住関屋町	推進工法：φ2200 L=34.85m 立坑1箇所		A		

平成31年1月15日～平成31年1月18日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区 割増	時間制約 割増
千代田区永田町一丁目、港区赤坂一丁目付近再構築その2工事	千代田区永田町一丁目、霧が関三丁目、半田町一、二丁目、港区赤坂一丁目	推進工法：φ400-1100mm、L=549.35m 二次掘工：φ2200mm L=6.00m 人孔：10箇所、立坑：2箇所	2月第4週	一般		

平成31年1月21日～平成31年1月25日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区 割増	時間制約 割増
港区南青山三、四丁目付近再構築その2工事	港区南青山三、四丁目、北青山三丁目、西麻布四丁目	開削工法：φ250-450mm、L=302.40m 内面被覆工法：φ430-490mm、L=281.70m （うち製管工法：0.00m、反転形成工法：281.70m）	3月第1週	B	○	○
豊島区駒込三、四丁目付近再構築工事	豊島区駒込三丁目、四丁目	開削工法：φ300-700mm、L=357.1m 内面被覆工法：φ230-410mm、L=317.7m （うち製管工法：94.35m、反転・形成工法：223.35m）		B		

平成31年1月28日～平成31年2月1日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区 割増	時間制約 割増
豊島区巣鴨五丁目、駒込五丁目付近再構築工事	豊島区巣鴨五丁目、駒込五、七丁目	開削工法：φ250-300mm、L=246.45m 内面被覆工法：φ210-550mm、L=1142.85m （うち、製管工法：777.05m、反転・形成工法：365.80m）	3月第2週	B		