

〔平成31年2月1日更新〕

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

2月公表案件

番号	工事事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	渋谷区本町五丁目付近外管渠補修工事	120日間	渋谷区本町五丁目外	本管30m、ます20か所、取付管（開削）240m、取付管（内面）60m、支管閉塞10か所	3月	中部	○	○

3月公表案件

番号	工事事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	対象案件なし							

4月公表案件

番号	工事事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	中央区勝どき五丁目付近雨水吐口補修工事	45日間	中央区勝どき五丁目	オイルフェンス補修3箇所	5月	中部		
2	中央区湊一丁目付近人孔防食被覆工事	50日間	中央区湊一丁目	人孔防食10か所	5月	中部		
3	江東区大島六丁目付近人孔防食被覆補修工事	60日間	江東区大島六丁目、港区台場一丁目、二丁目	人孔防食被覆工7か所	5月	東一		
4	江東区常盤一丁目付近外管渠補修工事	100日間	江東区常盤一、二丁目、清澄一、二丁目、森下三丁目、新大橋三丁目	本管（開削）26m、本管（内面）5m、取付管（開削）98m、取付管（内面）30m、ます34か所	5月	東一		
5	江東区猿江二丁目付近外管渠補修工事	90日間	江東区毛利二、扇橋二丁目、千田、東陽七丁目	本管（開削）8m、本管（内面）4m、取付管（開削）75m、取付管（内面）115m、ます50か所	5月	東一		
6	葛西幹線補修その3工事	90日間	江戸川区東小松川四丁目、船堀一丁目	本管50m	5月	東二	○	
7	足立区青井四丁目付近外管渠補修工事	110日間	足立区青井四・五丁目	本管10m、ます110か所、取付管220m、人孔14か所	5月	東二	○	
8	足立区弘道一丁目付近外管渠補修工事	120日間	足立区弘道一・二丁目	本管10m、ます160か所、取付管320m、人孔8か所	5月	東二	○	
9	葛飾区立石六丁目付近外管渠補修工事	160日間	葛飾区立石五・六丁目、四つ木二丁目	本管8m、ます65か所、取付管455m、人孔5か所	5月	東二	○	
10	新宿区下落合四丁目付近管渠補修工事	140日間	新宿区下落合四丁目	本管30m、取付管230m、人孔10か所、ます90か所	5月	西一	○	
11	新宿区中井二丁目付近管渠補修工事	140日間	新宿区中井二丁目	本管30m、取付管230m、人孔10か所、ます90か所	5月	西一	○	
12	新宿区西落合一丁目付近外管渠補修工事	140日間	新宿区西落合一、二丁目	本管30m、取付管230m、人孔10か所、ます90か所	5月	西一	○	
13	中野区白鷺三丁目付近管渠補修工事	160日間	中野区白鷺三丁目	本管10m、取付管325m、人孔10箇所、ます130箇所	5月	西一		
14	中野区鷺宮五丁目付近管渠補修工事	160日間	中野区鷺宮五丁目	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます120か所	5月	西一		
15	杉並区堀ノ内一丁目付近外管渠補修工事	140日間	杉並区	本管10m、取付管240m、人孔10か所、ます120か所	5月	西一	○	
16	杉並区高円寺南一丁目付近管渠補修工事	140日間	杉並区	本管10m、取付管240m、人孔10か所、ます120か所	5月	西一	○	○
17	杉並区上荻一丁目付近外管渠補修工事	140日間	杉並区	本管10m、取付管240m、人孔10か所、ます120か所	5月	西一	○	○
18	練馬区中村南一丁目付近管渠補修工事	140日間	練馬区管内	本管10m、取付管450m、ます150か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	5月	西二		
19	練馬区富士見台四丁目付近管渠補修工事	140日間	練馬区管内	本管10m、取付管435m、ます145か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	5月	西二		
20	北区赤羽台四丁目付近外管渠補修工事	140日間	北区管内	本管20m、取付管180m、ます90か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	5月	西二		
21	板橋区徳丸一丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区管内	本管10m、取付管560m、ます100か所（開削・内面被覆）	5月	西二		
22	練馬区大泉学園町六丁目付近管渠補修工事	100日間	練馬区管内	取付管150m、ます50か所（開削・内面被覆）	5月	西二		
23	品川区荏原三丁目付近外管渠補修工事	120日間	品川区荏原三丁目	本管10m、取付管240m、ます80か所	5月	南部	○	
24	品川区南大井六丁目付近管渠改良・補修工事	120日間	品川区南大井六丁目	本管10m、取付管270m、ます90か所	5月	南部	○	○
25	目黒区祐天寺二丁目付近外管渠補修工事	140日間	目黒区祐天寺二丁目	本管30m、取付管320m、ます130か所	5月	南部		
26	目黒区目黒本町一丁目付近外管渠補修工事	140日間	目黒区目黒本町一丁目	本管30m、取付管300m、ます120か所	5月	南部		

27	大田区南蒲田一丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区南蒲田一丁目	本管20m、取付管450m、ます120か所	5月	南部	○	
28	世田谷区代田五丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区代田五丁目	本管25m、取付管300m、ます80か所	5月	南部		
29	世田谷区瀬田一丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区瀬田一丁目	本管50m、取付管290m、ます50か所	5月	南部		
30	森ヶ崎水再生センター送泥管・送水管電気防食装置設置工事	50日間	大田区昭和島二丁目	電気防食装置設置 一式	5月	南部	○	