

〈令和元年10月1日更新〉

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

10月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	港区芝大門一丁目付近外人孔上部補修工事	55日間	港区芝大門一丁目外	人孔（人力施工）38か所	11月	中部	○
2	港区南麻布三丁目付近外人孔上部補修工事	55日間	港区南麻布三丁目外	人孔（人力施工）28か所	11月	中部	○
3	中央区日本橋本町一丁目付近外管渠補修工事に伴う光ファイバーケーブル移設工事	60日間	中央区日本橋本町一丁目外	光ファイバーケーブル移設約210m	11月	中部	×
4	渋谷出張所管内副管補修工事	80日間	渋谷区管内	人孔40か所	11月	中部	×
5	台東出張所管内人孔上部補修工事(その2)	90日間	台東区蔵前四丁目外	人孔30か所	12月	北部	○
6	豊島区南長崎四丁目付近外管渠改良・補修工事	120日間	豊島区南長崎四丁目外	本管30m 取付管160m ます80か所	12月	北部	
7	豊島区南池袋四丁目付近外人孔上部補修工事	40日間	豊島区南池袋四丁目外	人孔20か所	12月	北部	
8	江東区青海三丁目付近圧送管補修工事	50日間	江東区青海三丁目	【新設】仕切弁2か所 空気弁2か所 【撤去】弁室1か所	12月	東一	
9	江東区塩浜二丁目付近光ファイバーケーブル補修工事	60日間	江東区塩浜二丁目	光ファイバーケーブル（24心）45.65m	12月	東一	
10	葛飾区堀切四丁目付近人孔上部補修工事	70	葛飾区堀切四丁目	人孔40か所	11月	東二	
11	足立区綾瀬一丁目付近管渠補修工事	120	足立区綾瀬一丁目	本管10m 取付管320m ます160か所	11月	東二	
12	臨海町幹線補修工事	60	江戸川区清新町二丁目、臨海町一丁目	本管600m	11月	東二	
13	足立区大谷田五丁目付近外人孔上部補修工事	60	足立区大谷田四・五丁目	人孔50か所	11月	東二	
14	足立区中央本町三丁目付近外管渠補修工事	140	足立区中央本町三・四丁目	本管21m 取付管330m ます165か所	12月	東二	
15	西落合幹線外補修工事	60日間	新宿区管内	本管1300m	12月	西一	
16	新宿区北新宿二丁目付近外管渠補修工事	140日間	新宿区北新宿二丁目・住吉町	本管30m 取付管230m 人孔10か所 ます100か所	12月	西一	
17	中野区中野四丁目付近管渠補修工事	70日間	中野区中野四丁目	本管撤去5m、支管閉塞10か所	11月	西一	
18	中新井上幹線外幹線補修工事	80日間	中野区管内	幹線補修800m	11月	西一	
19	杉並区阿佐谷北一丁目付近外管渠補修工事	60日間	杉並区阿佐谷北一丁目外	取付管100m ます20か所	11月	西一	
20	杉並出張所管内分水人孔補修工事	60日間	杉並区管内	人孔10か所	11月	西一	
21	杉並出張所管内人孔防食被覆補修工事	60日間	杉並区管内	人孔10か所	12月	西一	
22	杉並出張所管内幹線補修工事	55日間	杉並区管内	幹線補修1100m	12月	西一	
23	北区西が丘三丁目付近外管渠補修工事	80日間	北区西が丘三丁目外	本管20m 取付管400m（開削、内面被覆）ます110か所 人孔10か所	11月	西二	
24	板橋区弥生町付近外人孔補修工事	100日間	板橋区弥生町外	人孔150か所	11月	西二	

25	北出張所管内下水道管渠副管補修工事	80日間	北区浮間四丁目	人孔20か所	12月	西二	
26	芝浦～森ヶ崎水再生センター送泥管電気防食設置工事	50日間	大田区昭和島二丁目	電気防食装置設置一式	11月	南部	
27	品川区大井一丁目付近外人孔上部補修工事	50日間	品川区大井一丁目外	人孔60か所	11月	南部	
28	南部下水道事務所管内人孔防食工事	70日間	品川区管内	人孔8か所	11月	南部	

11月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	千代田区麹町六丁目付近外管渠補修工事	60日間	千代田区麹町六丁目外	ます補修20か所 取付管補修60m	12月	中部	○
2	港区芝二丁目付近外人孔上部補修工事	40日間	港区芝二丁目外	人孔（人力施工）18か所	12月	中部	○
3	台東区清川一丁目付近外管渠補修工事	180日間	台東区清川一丁目外	本管10か所 人孔10か所 ます90か所	1月	北部	○
4	台東区松が谷二丁目付近外管渠補修工事	180日間	台東区松が谷二丁目外	本管10か所 人孔10か所 ます100か所	2月	北部	○
5	墨田区錦糸四丁目外管渠補修工事	120日間	江東区錦糸四丁目	本管7.0m 取付管154.0m 人孔22か所 ます90か所	12月	東一	
6	墨田区東向島六丁目外管渠補修工事	120日間	江東区東向島六丁目	本管5.0m 取付管120.0m 人孔30か所 ます75か所	1月	東一	
7	足立区西新井本町四丁目付近外管渠補修工事	140	足立区西新井本町一・四丁目、興野二丁目	本管10m 取付管320m ます160か所 人孔8か所	12月	東二	
8	江戸川区中葛西六丁目付近外管渠補修工事	120	江戸川区中葛西六・七丁目	取付管480m ます160か所	12月	東二	
9	江戸川区東小松川一丁目付近外管渠補修工事	140	江戸川区東小松川一丁目、西小松川町	取付管480m ます160か所	1月	東二	
10	葛飾区四ツ木四丁目付近外管渠補修工事	110	葛飾区四ツ木四丁目、堀切一・二丁目	本管7m 取付管450m ます65か所 人孔5か所	1月	東二	
11	新宿区歌舞伎町一丁目付近外人孔防食被覆工事	60日間	新宿区歌舞伎町一・二丁目	人孔35か所	1月	西一	
12	新宿区下落合三丁目付近外管渠補修工事	140日間	新宿区下落合三・四丁目	本管30m 取付管230m 人孔10か所 ます100か所	1月	西一	
13	新宿区中落合一丁目付近外管渠補修工事	140日間	新宿区中落合一丁目、中井一丁目	本管30m 取付管230m 人孔10か所 ます100か所	1月	西一	
14	杉並区上荻二丁目付近外管渠改良・補修工事	160日間	杉並区上荻二丁目外	本管10m 取付管240m 人孔5か所 ます120か所	12月	西一	
15	杉並区阿佐谷北三丁目付近外管渠補修工事	160日間	杉並区阿佐谷北三丁目外	本管10m 取付管240m 人孔5か所 ます120か所	12月	西一	
16	杉並区高円寺南五丁目付近外管渠補修工事	160日間	杉並区高円寺南五丁目外	本管10m 取付管240m 人孔5か所 ます120か所	12月	西一	
17	杉並区荻窪一丁目付近外管渠補修工事	160日間	杉並区荻窪一丁目外	本管10m 取付管240m 人孔5か所 ます120か所	12月	西一	
18	品川区北品川五丁目7番先雨水貯留池圧力解放施設設置工事	60日間	品川区北品川五丁目	雨水貯留池圧力解放配管5.32m フラップゲート1か所	12月	南部	
19	大田区羽田一丁目付近外管渠補修工事	60日間	大田区羽田一丁目外	本管150m	12月	南部	

12月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	港区西新橋二丁目付近外管渠補修工事	150日間	港区西新橋二丁目外	本管5m 取付管60m ます20か所	1月	中部	○
2	中央区日本橋馬喰町二丁目付近管渠補修工事	80日間	中央区日本橋馬喰町二丁目	本管9m 取付管50m ます10か所 支管閉塞80か所	1月	中部	×
3	渋谷区本町五丁目付近外管渠補修工事	120日間	渋谷区本町五丁目外	本管30m 取付管300m ます150か所	1月	中部	×
4	不忍池幹線特殊人孔防食被覆工事	140日間	台東区上野公園二丁目	人孔1か所	3月	北部	
5	葛飾区青戸六丁目付近外管渠補修工事	100	葛飾区青戸五・六丁目	本管5m 取付管490m ます70か所 人孔5か所	2月	東二	
6	中野区弥生町一丁目付近外管渠補修工事	130日間	中野区弥生町一丁目外	本管10m 取付管240m 人孔5か所 ます120か所	1月	西一	
7	中野区野方三丁目付近外管渠補修工事	130日間	中野区野方三丁目外	本管10m 取付管240m 人孔5か所 ます120か所	1月	西一	
8	板橋区中台三丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区中台三丁目	本管10m 取付管560m（開削、内面被覆） ます110か所	1月	西二	
9	北区赤羽西六丁目付近管渠補修工事	140日間	北区赤羽西六丁目	本管20m 取付管180m（開削、内面被覆） ます90か所 人孔10か所	1月	西二	
10	練馬区下石神井一丁目付近管渠補修工事	140日間	練馬区下石神井一丁目	本管10m 取付管480m（開削、内面被覆） ます160か所 人孔10か所	1月	西二	
11	目黒区自由が丘三丁目付近外管渠補修工事	140日間	目黒区自由が丘三丁目外	本管45m 取付管170m ます70か所	1月	南部	
12	大田区大森南二丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区大森南二丁目外	本管30m 取付管400m ます120か所	1月	南部	
13	世田谷区宮坂二丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区宮坂二丁目外	本管50m 取付管275m ます50か所	1月	南部	
14	世田谷区弦巻四丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区弦巻四丁目外	本管40m 取付管220m ます40か所	1月	南部	