	シールド掘進日報
	　　〇〇年〇〇月〇〇日〇曜日

	工事番号
	工事件名
	受注者

	3011第2005号
	西新宿幹線その２工事
	〇〇建設株式会社

	
	
	
	
	監理技術者
	作成者

	
	
	
	
	○○　○○

氏名を記入
	○○　○○

氏名を記入

	契約工期
	契約確定の日の翌日から〇〇〇日間

	変更工期
	契約確定の日の翌日から〇〇〇日間


	
	着　　手
	　　〇〇年〇〇月〇〇日
	
	着　　手
	　　〇〇年〇〇月〇〇日

	
	完了予定
	　　〇〇年〇〇月〇〇日
	
	完了予定
	　　〇〇年〇〇月〇〇日

	工　事　概　要

	仕上り内径
シールド外径　φ〇〇〇〇㎜、
	φ〇〇〇〇㎜

	施工延長

	L=〇,〇〇〇ｍ


	シールド形式

	泥土式


	シールド外径
	φ〇〇〇〇㎜

	マシン長
	L=〇,〇〇〇㎜
	中折れ
	有・無

	特記事項
　〇〇シールド工法

国道〇〇号線、都道〇〇通り直下、急曲線あり、急勾配あり

土被り約〇〇ｍ～約〇〇ｍ、地下水位　GL-約〇〇ｍ～約〇〇ｍ

土質　〇〇土質

	出　来　高

	項　　目
	単位
	前日までの計
	本日の計
	累　　計

	掘進延長
	ｍ
	〇,〇〇〇
	〇〇
	〇,〇〇〇

	組立リング数
	リング数
	〇〇〇
	〇
	〇〇〇

	掘　進　記　録

	リングNo.（セグメント種類）
	〇〇～〇〇（ST300）

	項　目
	単位
	測定値

又は評価
	計画値

又は管理値
	特　記　事　項

	自然土水圧（平均）
	MPa
	〇.〇〇〇
	－
	曲線（左カーブR=200ｍ）施工中

地表沈下計測場所：〇〇二丁目〇〇番地先から〇〇二丁目〇〇番地先まで

近接構造物：地下鉄〇〇線

	切羽土圧（平均）※1
	MPa
	〇.〇〇〇
	〇〇～〇〇
	

	推力（平均）
	kN
	〇〇〇〇
	〇〇〇〇以下
	

	カッタートルク（平均）
	MPa
	〇.〇〇
	〇.〇〇以下
	

	掘削土量※2
	ｍ３
	〇〇
	〇〇
	

	掘削土取込率※3


	％
	〇〇〇％
	〇〇〇％
	

	裏込注入圧力（平均）
	MPa
	〇.〇〇〇
	〇.〇〇〇以上
	

	裏込注入量※4
	L
	〇〇〇
	〇〇〇以上
	

	線形

※5
	不陸量（＋上－下）
	㎜
	-〇～+〇
	±〇
	

	
	蛇行量（＋右－左）
	㎜
	-〇～+〇
	±〇
	

	地表沈下計測
	㎜
	管理値内
	〇
	

	近接構造物沈下計測
	㎜
	管理値内
	〇
	

	施工状況
	セグメント組立状況（組立容易、組立困難、小クラック、大クラック）

湧水（無、有（にじむ程度、少々あり、相当量あり））、濁り（無、有）

テールグリス点検（良好、注入済）

他に必要事項を記載する。


※   日報はシールド掘進を中止している日も提出する。監督員と協議の上、掘進記録の部分に替えて、リング毎の記録等別の様式を使用することができる。

※1　土圧式の場合はチャンバー内の泥土圧、泥水式の場合はチャンバー内の泥水圧とする。

※2　掘削土量の管理値は、地山土量とする。
※3　掘削土取込率の測定値は、掘削土量の測定値の計画値に対する百分率とする。

※4　裏込注入量の管理値は、（シールド外径2－セグメント外径2）×π/4×掘進延長＋余掘量に注入係数を乗じたものとする。

※5　不陸量、蛇行量の測定値は、最小値及び最大値を記入する。

